

## Инструкция по работе с заказами в ЕСУП

Роли:

ПО- Подрядная организация

ФСДС-сотрудники федерального сметно-договорного сопровождения

Инициатор- Сотрудник, заводящий карточку заказа в SAP

Строитель- сотрудник функции строительства РО

ДОС- сотрудник документационного сопровождения строительства

ПО необходимо выложить заказ в соответствующую задачу в ЕСУП (см. Таблицу 1)» на стороне ПО. ТЗ и ПТР к этому моменту должно быть тоже выложено в ЕСУП.

### Вид задачи до того как выложен заказ

MEGAFON Строительство БС

Мероприятия

- Строительство БС
- Переоборудование БС
- Демонтаж БС
- SWAP
- Строительство ВОЛС
- Легализация АМС
- Пролеты РРЛ
- Ввод/модернизация/демонтаж элемента ТС
- Строительство/Модернизация репитера
- Демонтаж репитера
- Общестроительные работы на площадке

Фильтр установлен

Филиал мероприятия: Поволжский филиал | Регион/Зона мероприятия: Самарская область | Идентификатор площадки: | Название площадки: |

Тип объектов работ: | Статус мероприятия: |

Действия: Редактировать | Экспорт в Excel | Обновить | Скрыть колонки | Фиксировать колонки: 0

Дата готовности к работам по БС	Дата интеграции БС 2G	Дата интеграции БС 3G	Дата интеграции БС LTE	Схема ВЭС	Заказ №1 (поиск)	Предварительная договоренность (ФПО для МФ)	ТЗ принято в работу подрядчиком	Согласование объема работ	Присвоение номера СПП-элемента	Заказ №2 (ПИР, СМР)
				Нет работ в части ВЭС	Не требуется	Не требуется	Белов Николай Михайлович (ПФ) 18.06.18	Белов Николай Михайлович (ПФ) 02.07.18	Гиляхов Михаил Ахатович (КФ) 03.07.18	Пушкарёва Юлия 23.07.18

### Вид задачи после того как выложен заказ

MEGAFON Строительство БС

Мероприятия

- Строительство БС
- Переоборудование БС
- Демонтаж БС
- SWAP
- Строительство ВОЛС
- Легализация АМС
- Пролеты РРЛ
- Ввод/модернизация/демонтаж элемента ТС
- Строительство/Модернизация репитера
- Демонтаж репитера
- Общестроительные работы на площадке

Фильтр установлен

Филиал мероприятия: Поволжский филиал | Регион/Зона мероприятия: Самарская область | Идентификатор площадки: |

Тип объектов работ: | Статус мероприятия: |

Действия: Редактировать | Экспорт в Excel | Обновить | Скрыть к

Дата интеграции БС LTE	Схема ВЭС	Заказ №1 (поиск)	Предварительная договоренность (ФПО для МФ)	ТЗ принято в работу подрядчиком	Согласование объема работ	Присвоение номера СПП-элемента	Заказ №2 (ПИР, СМР)
	Нет работ в части ВЭС	Не требуется	Не требуется	Белов Николай Михайлович (ПФ) 18.06.18	Белов Николай Михайлович (ПФ) 02.07.18	Гиляхов Михаил Ахатович (КФ) 03.07.18	Пушкарёва Юлия 04.07.18

Задача «Заказ 2» в ЕСУП должна быть активна до тех пор пока не будет согласован заказ. **РО не отжимает эту задачу если заказ не согласован!**

ID	Название	е объема	Спецификация на выдачу об-я (инстал.мат.)	Согласование требований на создание СТП	Присвоение номера СТП-элемента	Заказ №2 (ПИР, СМР)
545083	Чулович	1	Не требуется	03.07.2018 0	03.07.2018 0	04.07.2018 1 Пущарева Юлия

Таблица задач, в зависимости от типов мероприятий, в которые ПО должен выкладывать Заказ

Название БП	Задача
Строительство БС/АМС	Заказ №1 (поиск)
Строительство БС/АМС	Заказ №2 (ПИР, СМР)
Строительство БС/АМС	Заказ №3.2
Строительство БС/АМС	Заказ №3.1
Демонтаж БС/АМС	ТЗ принято в работу подрядчиком
Демонтаж репитера	ТЗ принято в работу подрядчиком
Демонтаж РРЛ	Заказ №2 (ПИР, СМР)
Модернизация энергоснабжения	Заказ 3.1
НРП_Строительство/переоборудование/демонтаж	Заказ N2 (ПИР, СМР)

Общестроительные работы на площадке	Согласование объема работ
Переоборудование БС	Заказ N2 (ПИР, СМР)
Переоборудование РРЛ	Заказ N2 (ПИР, СМР)

После того как ПО выложил заказ в ЕСУП ФСДС проводит проверку и выносит решение по согласованию заказа

**Филиал** Поволжский филиал

**Тип шаблона** Строительство БС/АМС

**ID мероприятия**

**Год** 2018

**Дата поступления первая** 03.07.2018

**Статус согласования ФСДС** Выбрано 6 из 6

**Исполнитель первый** Выбрано 11 из 11

**Решение претензионного центра** Выбрано 5 из 5

**Статус заказа** Выбрано 4 из 4

**Регион** Выбрано 14 из 14

**Подрядчик** Выбрано 157 из 157

**Идентификатор площадки**

**Программа** Выбрано 49 из 49

**Дата поступления текущая** 03.07.2018

**Статус задачи** Выбрано 14 из 14

**Исполнитель назначаемый** Выбрано 11 из 11

**Номер заказа 43** Все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> 160 30 строк на странице

Отображено строк: 30 из 4796

ID	Название мероприятия	Филиал	Регион	Шаблон	Задача	Номер Заказа 43	Дата готовности по работам БС	Дата поступления первая	Дата поступления текущая	Статус согласования ФСДС	Дата согласования	Исполнитель первый	Исполнитель назначаемый	Файлы
133490	54.0274 Нок-СанСити Строительство БС LTE-2600	Сибирский филиал	Новосибирская область	Строительство БС/АМС	Заказ №2 (ПИР, СМР)					Статус не установлен				(0)
137559	Гостиница Радиссон LTE Строительство БС/АМС 3G, LTE	Северо-Западный филиал	Санкт-Петербург	Строительство БС/АМС	Заказ №2 (ПИР, СМР)	4301753676	28.04.2018	18.04.2018	18.04.2018	Статус не установлен	28.04.2018			(1)
137558	Сосновый Бор Молодежная БС/АМС 2G, 3G Строительство БС/АМС	Северо-Западный филиал	Ленинградская область	Строительство БС/АМС	Заказ №2 (ПИР, СМР)		04.07.2018			Статус не установлен				(0)

В случае отклонения ПО необходимо устранить замечания, после исправления замечаний ПО выкладывает исправленную версию заказа в ЕСУП. далее по маршруту, описанному выше до согласования. В названии заказа необходимо менять номер версии после каждой корректировки (v2, v3 и т. д.).

После инициатор(специалист ДОС) приступает к заведению заказа в SAP

**Филиал** Столичный филиал

**Тип шаблона** Строительство БС/АМС

**ID мероприятия**

**Год** 2018

**Дата поступления первая**

**Статус согласования ФСДС** Выбрано 4 из 6

**Исполнитель первый** Выбрано 73 из 73

**Решение претензионного центра** Выбрано 5 из 5

**Статус заказа** Выбрано 4 из 4

**Регион** Москва и МО

**Подрядчик** Выбрано 157 из 157

**Идентификатор площадки**

**Программа** Выбрано 60 из 60

**Дата поступления текущая**

**Статус задачи** Выбрано 14 из 14

**Исполнитель назначаемый** Выбрано 73 из 73

**Номер заказа 43** Все



После устранения замечаний, заказ направляется на повторный круг согласования и после утверждения всеми участниками, поступает на подпись КА по ЭДО

Оперативная связь с ФСДС организована по электронной почте:

Филиал	e-mail
Сибирский, Поволжский, Центральный	FSDS-SIB-CNT-VLG <FSDS-SIB-CNT-VLG@Megafon.ru>
Уральский, Северо-Западный	FSDS-URL-NW <FSDS-URL-NW@Megafon.ru>
Столичный	FSDS-MSK <FSDS-MSK@Megafon.ru>
Кавказский, Дальневосточный	FSDS-KVK-DV <FSDS-KVK-DV@Megafon.ru>